

Liebe Pfarreimitglieder!

In dieser Präsentation sind die Struktur des Pfarrentwicklungsprozesses beschrieben und die Beteiligten in den unterschiedlichen Gruppen benannt.

Diese Darstellung soll zur Transparenz über den gesamten Pfarrentwicklungsprozess (PEP) dienen.

Berthold Hiegemann steht als Projektleiter zur Beantwortung aller Fragen rund um den Pfarrentwicklungsprozess zur Verfügung:

Mobil 0151-55049990 oder Mail: berthold.hiegemann@gmx.de

Pfarrentwicklungsprozess (PEP) in der Pfarrei St. Hippolytus 2018

Projektstruktur ab 20.11.2017



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens




St. Laurentius



St. Marien

Der Pfarrentwicklungsprozess (PEP) St. Hippolytus



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Prozessbeschreibung (1/3)

Start und Ende des Prozesses:

Der Prozess ist im Februar 2016 startet mit der Wiederaufnahme der Beratungen innerhalb des Projektteams gestartet.

Spätestens bis Ende 2017 wird nach Aufforderung durch das Bistum eine Revision des Votums vorgenommen und anschließend veröffentlicht.

Das Projektende sollte spätestens zum Ende der mittelfristigen Planung bis 2020 erreicht sein. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten auch die Einsparungsziele greifen.

Projektteam Zukunftsperspektiven (seit 01.01.2018 Koordinierungsgruppe)

Die Koordinierungsgruppe tagt nach Bedarf und entwickelt weitere Handlungsschritte vor dem Hintergrund des mit dem Bistum vereinbarten Votums. Es delegiert Aufgaben und Problemstellungen zur Beratung an die Teilprojektteams. Es prüft die Vorschläge der Teilprojektteams im Hinblick auf Übereinstimmung mit dem Votum und Plausibilität im Verhältnis zu den anderen Teilprojekten.



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Prozessbeschreibung (2/3)

Leitungsteam:

Der Prozess wird von einem dreiköpfigen Leitungsteam gesteuert. Ihm gehören der Pfarrer Wolfgang Pingel, der Projektleiter Berthold Hiegemann und der stellvertretende KV-Vorsitzende Michael Henning an. Beratend wirken hier der Verwaltungsleiter und die Vertreter des Generalvikariats mit. Entscheidungen über Vorgehensweisen in den Teilprojektteams obliegen dem Leitungsteam. Dies entbindet das Leitungsteam jedoch nicht von der Einhaltung kirchenrechtlicher Genehmigungswege und der zeitgerechten Rückkopplung von Entscheidungen in den Pfarreigremien.

Kernprozesse (Teilprojekte):

Das Gesamtprojekt wird in 6 Teilprojekte aufgeteilt, wobei das Teilprojekt St. Laurentius in zwei Unterprojekte (A und B) aufgeteilt wird. Hierzu werden Teilprojektteams gebildet. Diese werden von Teilprojektleitern geleitet und organisiert.



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Prozessbeschreibung (3/3)

Unterstützungsprozess Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:

Um eine höchstmögliche Transparenz zu wahren, wird ein Unterstützungsprozess „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ eingerichtet, durch den die gesamten Aktivitäten in diesem Kontext dargestellt werden.

Hierzu wird professionelle Hilfe in Anspruch genommen.

Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel stehen aus einem vom Bistum bereitgestellten Etat zur Verfügung.

Die Begleitung und Beratung erfolgt durch Herrn Roman Pilgrim (Firma Ideenkarussell).



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Koordinierende Arbeitsgruppe

(ab 01.01.2018)

- **Pfarrer**
 - Wolfgang Pingel
- **Verwaltungsleiter**
 - Ralf Berghane
- **2 Vertreter PGR**
 1. Berthold Hiegemann
 2. Annegret Knubben
- **2 Vertreter KV**
 1. Michael Henning
 2. Gregor Schultheis
- **2 Vertreter Pastoralkonferenz**
 1. Pastor Bernd Steinrötter
 2. Diakon Paul Heselmann
- **2 Begleiter Bischöfliches Generalvikariat**
 1. Michael Meurer
 2. Carsten Ossig



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Projektleitung

(ab 01.01.2018)

Aufgabenbeschreibung

Steuerung des Gesamtprozesses

Zeitraumen:

Beginn: Februar 2016

Ende: Dezember 2020

Projektleitung:

Wolfgang Pingel (Pfarrer)

Berthold Hiegemann (Projektleiter)

Michael Henning (als stellv. KV-Vorsitzender)

Beratende Mitglieder:

Ralf Berghane

Michael Meurer

Carsten Ossig



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien

Teilprojektleitungen

Leitung TP 1 „Neuer Pastoralplan“:

Bernd Steinrötter
Annegret Knubben

Leitung TP 2 „St. Hippolytus“:

Gregor Schultheis
Wolfgang Pingel

Leitung TP 3 A „St. Laurentius-Kirche“:

Wolfgang Pingel
Gregor Schultheis

Leitung TP 3 B „St. Laurentius-Katechetisches Zentrum“:

Wolfgang Pingel
Marcus Becker

Leitung TP 4 „Liebfrauen“:

Bernd Steinrötter
Gregor Schultheis

Leitung TP 5 „St. Marien“:

Berthold Hiegemann
Gregor Schultheis

Leitung TP 6 „St. Clemens“:

Bernhard Heckmann
Bernd Steinrötter

Unterstützungsprozess Komm. & Öff.:

Berthold Hiegemann
Annegret Knubben
Bernd Steinrötter



St. Hippolytus



Liebfrauen



St. Clemens



St. Laurentius



St. Marien